

Tidsplan for Finansieringsforløb



MARTS							2017
Uge	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
9			1	2	3	4	5
10	6	7	8	9	10	11	12
11	13	14	15	16	17	18	19
12	20	21	22	23	24	25	26
13	27	28	29	30	31		



Afholdelse af Camp



Sparring og vejledning ved Væksthus Nordjylland (forretningsplan)
- efter behov



Vejledning sammen med konsulent (økonomi)
- 5 timer pr. virksomhed i alt i perioden



Tidsplan for Finansieringsforløb



APRIL							2017
Uge	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
14						1	2
15	3	4	5	6	7	8	9 Palmesøndag
16	10	11	12	13 Skærtorsdag	14 Langfredag	15	16 Påskedag
17	17 Anden Påskedag	18	19	20	21	22	23
18	24	25	26	27	28	29	30



Vejledning sammen med konsulent (kommunikation)
- 1 time pr. virksomhed i alt i perioden



Aflevering af finansieringsplan
- onsdag d. 5. april kl. 12



Pitch på Novi
- Varighed ca. 30 min., pr. virksomhed, én af dagene

